

РЕЗУЛЬТАТИ
річного моніторингу
проєкту (програми) «Кібербезпека критично важливої інфраструктури
України»
(повне найменування проєкту (програми))

Піврічний / річний / заключний необхідне)	(зазначити)	Річний
Період звітування		01.01.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)		
Партнер з розвитку		Уряд США через Державний департамент США
Бенефіціар		Міністерство цифрової трансформації України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України
Реципієнт		Державна податкова служба України
Номер реєстраційної картки проєкту		4464-35
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках		Підвищено рівень кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем ДПС за рахунок розширення функціональності МЦОД ДПС і придбання серверного обладнання резервної інфраструктури – сервера IBM 1080 (1 шт.) і системи зберігання даних IBM FlashSystem 7300 (2 шт.), на загальну суму 2 300 063,00 USD. Проведення компанією ТОВ «ЕЯ ЮКРЕЙН ДІДЖИТАЛ» зовнішнього аудиту стану кібербезпеки в ДПС.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в межах проєкту (програми)		https://tax.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/proekti-programi-mtd/917792.html
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		Збір інформації і проведення опитувань відповідальних структурних підрозділів ДПС, зокрема опитувань для здійснення аудиту стану кібербезпеки, щодо оцінювання поточного стану рівня зрілості процесів інформаційної безпеки відповідно до



		фреймворку NIST Cybersecurity Framework 2.0
консультаційні послуги		
Обладнання		2 300 063,00 USD
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця		
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
	Підвищити рівень кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем ДПС	Забезпечено підвищення рівня кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем ДПС
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемних питань під час реалізації проєкту не виникло		

Керівник реципієнта

В. о. Голови Державної
податкової служби України


(Підпис)

Леся КАРНАУХ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)