

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проекту (програми) «Програма підтримки управління державними
фінансами в Україні (EU4PFM): компоненти 1, 3 і 4»
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний / річний / заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз
Бенефіціар	Державна податкова служба України
Реципієнт	Державна податкова служба України
Номер реєстраційної картки проекту	4266-05
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	За рахунок міжнародної технічної допомоги у межах проекту Європейського Союзу «Програма підтримки управління державними фінансами для України (EU4PFM): компоненти 1, 3 і 4» проведено закупівлю послуг з розробки об'єкта інтелектуальної власності – програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної системи (далі – ІКС) електронного аудиту «Е-аудит». Одночасно зі створенням ІКС здійснено заходи щодо створення комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) в ІКС «Е-аудит». У першому півріччі 2025 року роботи зі створення КСЗІ ІКС «Е-аудит» було завершено. Акт завершення робіт зі створення КСЗІ ІКС «Е-аудит» від 27.02.2025 № 186/6ДСК



	Для підтвердження відповідності КСЗІ ІКС «Е-аудит» проведено державну експертизу. Завершено виконання договору у межах закупівлі щодо розробки програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної системи «Е-аудит». Виконано умови договору щодо модифікації програмного продукту «XSD (визначена схема XML) для SAF-T UA». За кошти проєкту закуплено та передано для потреб ДПС 100 багатофункціональних принтерів HP Laser Jet Enterprise M430f відповідно до Договору від 08.10.2025 №2025/4-3-31023
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені у межах проєкту (програми)	https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/xsd-/; https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/prezentatsiya/; https://tax.gov.ua/diyalnist-/podatkoviy-audit/povidomlennya/812392.html; https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/805873.html; https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/povidomlennya/795005.html; https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/795005.html; https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/povidomlennya/804977.html; https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/povidomlennya/822486.html; https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/povidomlennya/830200.html; https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/povidomlennya/834181.html; https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/povidomlennya/839208.html; https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/povidomlennya/844825.html; https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/povidomlennya/845171.html; https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/povidomlennya/846539.html; https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/povidomlennya/857451.html; https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/827504.html; https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/831275.html; https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/857451.html; https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/podatkovi-perevirku/856582.html; https://facebook.com/TaxUkraine https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/podatkovi-perevirku/856582.html; https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/memorandum-pro-uchast/ https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/podatkovi-perevirku/856582.html; https://tax.gov.ua/diyalnist-/podatkoviy-audit/povidomlennya https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/povidomlennya/857451.html; https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/rozyasnennya--pitannya-vidpovidi/872412.html; https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/rozyasnennya--pitannya-vidpovidi/874818.html; https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/879019.html; https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/875727.html; https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/876594.html; https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/883070.html; https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/povidomlennya/930738.html; https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/povidomlennya/931883.html; https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/povidomlennya/933506.html; https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/povidomlennya/934895.html;

	https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/povidomlennya/936640.html ; https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/povidomlennya/938378.html ; https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/rozyasnennya--pitannya-vidpovidi/916507.html ; https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/povidomlennya/917440.html ; https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/povidomlennya/927481.html ; https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/857451.html ; https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/894026.html ; https://tax.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/proekti-programi-mtd/911222.html ; https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/880717.html ; https://tax.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/proekti-programi-mtd/463106.html
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Зустрічі з експертами проєкту EU4PFM: 28.01.2025 – координаційна онлайн-нарада щодо обговорення статусу розробки ІТ-системи для електронного аудиту та спільних заходів для її успішної імплементації, що розробляється у межах проєкту «Програма підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM): компоненти 1, 3 і 4», з представниками Міністерства фінансів України, представництва ЄС в Україні, проєкту EU4PFM, Заступника Голови ДПС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Наталії Каленіченко; 12.02.2025 – 14-те онлайн-засідання Керівного комітету проєкту «Програма підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM): компоненти 1, 3 і 4»; 18.02.2025 – зустріч міжнародного провідного експерта проєкту «Програма підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM): компоненти 1, 3 і 4» з питань ІТ (пан Драган Єремич) з керівництвом ДПС; 05.03.2025 – онлайн-зустріч керівництва ДПС з міжнародним експертом проєкту «Програма підтримки управління державними фінансами в

	Україні (EU4PFM): компоненти 1, 3 і 4» щодо обговорення роботи у межах проекту, досягнень, пріоритетів та пропозицій щодо майбутньої співпраці; 24.04.2025 – зустріч керівництва ДПС з міжнародними експертами проекту міжнародної технічної допомоги «Програма підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM): компоненти 1, 3 і 4» щодо демоверсії ІТ-системи електронного аудиту та подальшої координації робіт у межах виконання договору; 15.05.2025 – координаційна нарада за участі заступника Міністра фінансів України Світлани Воробей, керівництва ДПС та членів робочої групи з питань створення об'єкта інтелектуальної власності – програмного забезпечення ІКС електронного аудиту «Е-аудит» та побудови комплексної системи захисту інформації, з міжнародними експертами проекту міжнародної технічної допомоги «Програма підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM): компоненти 1, 3 і 4» щодо стану впровадження електронного аудиту в ДПС та розробки відповідного програмного забезпечення; у липні 2025 року представники ДПС взяли участь у зустрічах: з представниками аудиторської спільноти за участю керівництва ДПС, представника EU4PFM проведено zoom-конференцію, де обговорено спірні питання щодо відображення в SAF-T обліку житлово-комунальних послуг, взаєморозрахунки за які провадять в білінгових системах. З метою налагодження діалогу з представниками банківської сфери при опрацюванні уніфікованих рекомендацій для банків України, розроблених Незалежною асоціацією банків України, з питань подання стандартного аудиторського файлу SAF-T UA та вирішення спірних питань керівництво ДПС за участю Міністерства фінансів України, представників ТОВ «АМЕДІА», EU4PFM та
--	--

	банківської спільноти провела Zoom-конференцію; у серпні 2025 року ДПС взяла участь у зустрічі з представниками Міністерства фінансів України, Міністерства цифрової трансформації України та ТОВ «АМЕДІА» щодо запровадження ІКС «Е-аудит»; у жовтні 2025 року ДПС взяла участь у навчанні адміністраторів та користувачів ІКС «Е-аудит», також додатково від ТОВ «АМЕДІА» отримала навчальні матеріали щодо роботи ІКС «Е-аудит»; у листопаді 2025 року – з експертами проекту «Програма підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM): компоненти 1, 3 і 4» разом з представниками ДПС проведено онлайн-семінар у форматі Zoom на тему: «Практичне використання файла SAF-T UA»	
консультаційні послуги	Участь у роз'яснювальній роботі щодо формування стандартного аудиторського файла SAF-T UA	
Обладнання	Інформація відсутня	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Інформація відсутня	
адміністративні витрати виконавця	Інформація відсутня	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Результати компоненту 3 (мобілізація доходів)	У сфері електронного аудиту (Е – аудит):	На вебпорталі ДПС розміщено 3 публікації – відповіді на 255 найбільш поширених питань платників податків, у тому числі банківських установ (розділ Головна/БАНЕР/SAF-T UA);

	для забезпечення підтримки платників у частині формування та подання стандартного аудиторського файлу SAF-T UA ДПС на платформі Google Chat створено відповідний майданчик (у 2025 році надано 405 відповідей на запитання); ДПС започаткувала укладання з ВПП Меморандумів про участь в експерименті із запровадження процедури (Е-аудит). У 2025 року укладено 14 меморандумів; надано технічну можливість платникам податків через «Електронний кабінет» подання SAF-T UA файлів; за результатами аналізу причин виникнення помилок здійснюється їх усунення як з боку платників податків так і розробника; можливістю тестування скористалися 68 платників податків, які подали до ДПС 792 стандартних аудиторських файли SAF-T UA (серед них учасники меморандумів – 156 файлів); здійснено повторну пріоритезацію тестів за 4 групами. Актуалізовано перелік 195 пріоритетних тестів, що стосуються податку на прибуток і ПДВ та перелік алгоритмів із значенням унікального ідентифікатора; у Систему заведено 250 тестів і алгоритмів, що становить 100 % від загальної кількості (250 одиниць), передбаченої Договором, із них: технічні тести – 27 або 100 % від планової кількості; аудиторські тести – 187 або 100 % від планової кількості; алгоритми – 36 або 100 % від планової кількості (36), які не провалідовано;
--	--

	до Департаменту інформаційних технологій передано 18 заявок на доопрацювання ІКС ДПС для реалізації аудиторських тестів; укладено Додаткову угоду № 4 від 02.06.2025 до Договору від 14.09.2023 № 2023/4-3-251 щодо продовження строку виконання договору до 31.10.2025; щотижня відбувалися статусні Zoom-сесії з розробником, де обговорювалися поточний стан розробки програмного продукту та спірні питання; триває роз'яснювальна робота з платниками податків щодо формування SAF-T UA (організовано у месенджерах групи, за результатами яких триває опрацювання питань із платниками податків; актуальну інформацію розміщено на вебпорталі ДПС та офіційній сторінці у Facebook; проведено зустрічі та відеоконференції з представниками банківської та бізнес спільноти). У межах договору від 14.09.2023 № 2023/4-3-251 з розробки програмного забезпечення ІКС електронного аудиту «Е-аудит»: укладено додаткову угоду № 3 до Договору від 31.03.2025 № 2025/4-3-357 щодо внесення змін до Договору, а саме продовження строку виконання Договору до 02.06.2025; Тривала робота над розробкою програмного забезпечення ІКС «Е-аудит» відповідно до Технічного завдання, затвердженого 15.08.2024, та
--	---

	наповнення системи аудиторськими тестами й алгоритмами, необхідними для аналізу даних файла SAF-T UA, зокрема, зіставлення даних файла SAF-T UA з даними в ІКС ДПС та визначення ризикових операцій платників податків. У межах Договору забезпечено розробку програмного забезпечення відповідно до затвердженого оновленого Технічного завдання ІКС «Е-аудит» від 15.08.2024. Щотижня відбувалися статусні наради щодо виконання робіт за Договором. У команду Проекту від EU4PFM додано двох аналітиків, у тому числі для забезпечення пришвидшення заведення і перевірки тестів. Розробнику програмного забезпечення передано матеріали, необхідні для розробки, зокрема довідники, мос-файли (імітація даних) конвеєрних функцій для джерел даних тощо. На виконання узгоджених дій, визначених у протоколі Координаційної наради з розробки ІТ-системи електронного аудиту від 28 січня 2025 року, за участю представників Мінфіну, ДПС, Представництва ЄС в Україні, проекту EU4PFM, СРМА, ТОВ «АМЕДІА»: у середовищі ДПС було розгорнуто розроблене програмне забезпечення ІКС «Е-аудит» та налаштовано елементи ІКС для проведення тестування Системи; забезпечено можливість прийняття файлів SAF-T UA для тестування аналітичної складової Системи та нефункціональних характеристик. Надано всім платникам податків технічну можливість проведення
--	--

	тестування SAF-T UA через «Електронний кабінет». Для забезпечення підтримки платників податків, зокрема в частині формування та подання стандартного аудиторського файлу SAF-T UA, на платформі Google Chat створено майданчик для комунікації з платниками податків та розробниками програмного забезпечення для формування файлу SAF-T UA. В ІКС ДПС створено відповідну інфраструктуру із серверів застосунків та об'єктів баз даних, де розгорнуто модуль програмного забезпечення, що забезпечує опрацювання поданих платниками файлів SAF-T UA (парсинг інформації в таблиці бази даних, перевірка цілісності інформації, проведення технічних тестів, формування квитанції про прийняття / неприйняття файлу та лог-файла помилок у випадку неприйняття файлу). Етап розробки програмного забезпечення ІКС «Е-аудит» завершено 08.09.2025. Програмне забезпечення ІКС «Е-аудит» 18.09.2025 встановлено в тестовому середовищі ДПС. Підписано Протокол розгортання та Акт про встановлення в тестовому середовищі (18.09.2025). Підписано Програму та методику попередніх випробувань (18.09.2025). Проведено попередні випробування програмного забезпечення ІКС «Е-аудит», результати якого зафіксовано у протоколі попередніх випробувань (29.09.2025). Програмне забезпечення ІКС «Е-аудит» 30.09.2025 встановлено у виробничому середовищі ДПС для дослідної експлуатації
--	---

	Підписано Акт про встановлення у виробничому середовищі (30.09.2025). ТОВ «АМЕДІА» підготувало навчальні матеріали та провело навчання адміністраторів і користувачів ІКС «Е-аудит» (підписано протоколи навчань від 06.10.2025 та від 15.10.2025). Підписано План дослідної експлуатації об'єкта інтелектуальної власності – програмного забезпечення ІКС «Е-аудит» (15.10.2025). Завершено етап дослідної експлуатації та підписано протокол випробувань (експлуатаційних) та акт про завершення роботи (дослідної експлуатації) (15.10.2025). Підписано експлуатаційну документацію ІКС «Е-аудит», у тому числі Регламент гарантійного обслуговування/підтримки ІКС «Е-аудит» (15.10.2025). Підписано акт приймання – передачі створеного об'єкта інтелектуальної власності та передачі (відчуження) усіх виключних майнових прав на нього (28.10.2025). Отримано Експертний висновок та Атестат відповідності комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) ІКС «Е-аудит», зареєстрований в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 07 листопада 2025 р. за № 2500В. Наказ ДПС від 25.12.2025 № 1247 про введення програмного забезпечення ІКС «Е-аудит» в промислову експлуатацію з 31.12.2025. Виконано договір з модифікації програмного продукту «XSD (визначено схему XML) для стандартного SAF-T UA» (Договір № 2024/4-3-660 від 30.10.2024)
--	---

		Об'єкт інтелектуальної власності модифікований програмний продукт «XSD (визначено схему XML) для стандартного аудиторського файлу SAF-T UA» (версія 2.0) і майнові права на нього передано до ДПІС 30.04.2025 згідно з Актом приймання-передачі об'єкта інтелектуальної власності та передачі (відчуження) усіх виключних майнових прав на нього. Створено об'єкт інтелектуальної власності – модифікований програмний продукт «XSD (визначено схему XML) для стандартного аудиторського файлу SAF-T UA» (версія 2.0) зараховано на баланс ДПІС 26.05.2025
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Протягом 2025 року роботу за Проектом EU4PFM здійснено відповідно до узгодженого Робочого плану, а також включала реагування на пріоритетні невідкладні проблеми ДПІС. Підтримка проекту відповідає потребам та стратегічним цілям ДПІС, а також новим викликам у період воєнного стану. Триває ефективна комунікація та взаємодія з експертами проекту EU4PFM		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемних питань в реалізації проекту не виникало		

Керівник бенефіціара

В. о. Голови Державної
податкової служби України


(підпис)

Леся КАРНАУХ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)