

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) «Інтероперабельність, е-послуги та кібербезпека
(EU4DigitalUA)»

(повне найменування проєкту (програми))


Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2022 – 31.12.2022
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз
Бенефіціар	Міністерство цифрової трансформації України
Реципієнт	Державна податкова служба України
Номер реєстраційної картки проєкту	4561-09
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>1) Укладено договір між Академією електронного управління (E-Governance Academy), Державною податковою службою та Товариством з обмеженою відповідальністю «СПААС»;</p> <p>2) Розроблено та погоджено технічне завдання на розробку програмного забезпечення «вебсервіси та вебклієнти Програмного комплексу ведення Реєстрів платників податків ІТС «Державний реєстр фізичних осіб – платників податків», опубліковано нові вебсервіси та вебклієнти Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ДРФО), проведено їх тестування, дослідну експлуатацію, підписано акт приймання-передачі</p>
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в межах проєкту (програми)	https://tax.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/proekti-programi-mtd/463106.html https://eu4digitalua.eu/ https://rubryka.com/blog/digital-front/ https://tax.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/proekti-programi-mtd/634360.html
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	59 100,00 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня
консультаційні послуги	Інформація відсутня
обладнання	Інформація відсутня
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Інформація відсутня
адміністративні витрати виконавця	Інформація відсутня

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
<p>Відповідно до Меморандуму про співпрацю з Академією електронного управління запланована розробка 5 електронних захищених веб-сервісів та/або веб-клієнтів для підключення реєстрів та доступу до даних за системою Trembita. Єдина національна стратегія персонального ідентифікатора прийнята та впроваджена в структуру не менше одного реєстру. Розроблено не менше однієї електронної послуги. Проведено поглиблений аудит якості даних не менше ніж одного державного електронного інформаційного ресурсу, держателем якого є ДПС України</p>	<p>Запровадження міжвідомчої електронної взаємодії шляхом розроблення вебсервісу для обробки електронних повідомлень, що надходять до Державної податкової служби України в рамках проведення реєстрації особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків під час набуття статусу електронного резидентства</p>	<p>22 лютого 2022 року в межах проєкту EU4DigitalUA укладено договір між Академією електронного управління (E-Governance Academy), Державною податковою службою України, та Товариством з обмеженою відповідальністю «СПААС». Предметом договору є: розробка та погодження з ДПС технічного завдання на розробку об'єкта інтелектуальної власності – програмного забезпечення «вебсервіси та вебклієнти, Програмного комплексу ведення Реєстрів платників податків інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр фізичних осіб – платників податків» (далі – вебсервіси та вебклієнти ІТС «ДРФО»); розробка вебсервісів та вебклієнтів ІТС «ДРФО» згідно з Технічною специфікацією та Технічним завданням; розробка технічної документації на створені вебсервіси та вебклієнти ІТС «ДРФО»; проведення спільно із ДПС приймальних випробувань розроблених вебсервісів та вебклієнтів ІТС «ДРФО»; впровадження розроблених вебсервісів та вебклієнтів ІТС «ДРФО» ДПС. Протягом звітного періоду: розроблено та опубліковано нові вебсервіси та вебклієнти ІТС «ДРФО», а саме: в частині надання інформації з ДРФО на запити суб'єктів інформаційних відносин (5 вебсервісів); в частині отримання інформації з Державного реєстру актів цивільного стану (ДРАЦС) (6 вебклієнтів); в частині отримання інформації з Єдиного державного демографічного реєстру (2 вебклієнти);</p>

		<p>розроблено загальний опис вебсервісів та вебклієнтів, інструкції до вебсервісів; проведено тестування нових вебсервісів та вебклієнтів, за результатами якого підготовлено відповідний Протокол; проведено дослідну експлуатацію, за результатами якої складено акт завершення дослідної експлуатації, також затверджено акт про завершення робіт з розробки вебсервісів та вебклієнтів ІТС «ДРФО» (травень 2022 р.); підписано акт приймання-передачі об'єкта інтелектуальної власності програмного забезпечення «вебсервіси та вебклієнти Програмного комплексу ведення Реєстрів платників податків інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр фізичних осіб – платників податків» (серпень 2022 р.)</p>
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемних питань в реалізації проєкту не виникає		

Відповідальна особа

Заступник Голови Державної податкової служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації




(підпис)

Наталія КАЛЕНІЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керівник реципієнта

В. о. Голови Державної податкової служби України



(підпис)

Тетяна КІРІЄНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)